

Styrgruppsmöte Projekt kunskapsstöd 161117:

Närvarande: Marika, Kajal, Anna-Karin, Malin, Geli

Presentation av projekttiden och utvecklingen av projektet:

Marika beskriver bakgrund och tankar om projektet.

Vi diskuterar inriktning och problematik

Kommer fram till att vi jobbar med den inriktningen som är tänkt, och utvärderar kontinuerligt. Vi konstaterar att vi behöver ha en levande dialog kring innehåll och inriktning i projektet.

Ekonomi:

Geli lyfter frågan om sluttiden ska vara ändrad då vi har gjort en avvikelserapport om att starttiden är framskjuten.

Styrgruppen tar ett beslut om att projekttiden förlängs med 2 månader då projektet startade senare än planerat.

Kompetensutveckling:

Anna-Karin och Kajal lyfter vilka utbildningsinsatser som är aktuella för dem. Kommer överens om att Anna- Karin och Kajal skickar underlag till Marika och Malin som sen tas ställning till vad som är möjligt.

Projektplan:

Kajal delar ut projektbeskrivning. Mötesdeltagarna läser igenom och tycker att det ser bra ut.

Övrigt:

Önskemål från Kajal och Anna- Karin att ha arbetspsykolog vid avstämningsmöte med vården.

Styrgruppen är positiv till att projektet provar modellen och Malin förankrar med enhetschef för specialisterna Ola Axelsson.

Kajal och Anna- Karin kommer att bjudas in till nätverket för samverkanskordinatörer.

Kajal och Anna- Karin kommer att göra en del studiebesök på orter som har en bra samverkan ex Dalarna, Västerås.

Referensgrupp: Kajal och Anna- Karin har önskemål om att starta en referensgrupp för projektet där man kan lyfta problemställningar ex arbetspsykolog, försäkringsmedicinsk rådgivare. Malin och Marika förankrar detta i resp ledningsgrupp.

SUS:

Hur ska projektet registreras i SUS?

Två aktiviteter kommer att följas i SUS, deltagare och inbjudna i kompetensinsatser.

Datum för nästa möte:

170124 kl 13.00-15.00,