

## Styrgruppsmöte "Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning"

**Datum:** Fredagen den 2 mars kl. 08.00-09.00

**Plats:** Uppsala kommun, Stationsgatan 12, Uppsala

**Deltagare:**

- Malin Bredberg, sektionschef, Arbetsförmedlingen
- Anna Åsén, enhetschef, Försäkringskassan
- Eva Smith, biträdande verksamhetschef, samordning psykiatri, Region Uppsala
- Marika Blomgren, processtödjare, Samordningsförbundet Uppsala län
- Henrik Jansson, avdelningschef, Arbetsmarknadsförvaltningen, Uppsala kommun
- Kjell-Åke Gårdh, samverkansstrateg, Arbetsmarknadsförvaltningen, Uppsala kommun
- Ingrid Larsson, närvårdskoordinator, Omsorgsförvaltningen, Uppsala kommun

### 1. Inledning

Dagordning fastställs där en övrig fråga tillkommer.

### 2. Presentation

Samtliga deltagare presenterar sig. Marika Blomgren deltar istället för Åsa Fichtel.

### 3. Fastställande av styrgruppens medlemmar

- Malin Bredberg, Arbetsförmedlingen
- Anna Åsén, Försäkringskassan
- Eva Smith, Region Uppsala
- Åsa Fichtel (adjungerad), Samordningsförbundet Uppsala län
- Henrik Jansson, Arbetsmarknadsförvaltningen, Uppsala kommun
- Kjell-Åke Gårdh, Arbetsmarknadsförvaltningen, Uppsala kommun
- Ingrid Larsson alt. Lena Thalén, Omsorgsförvaltningen, Uppsala kommun

Ordförande för styrgruppen: Henrik Jansson, Uppsala kommun

### 4. Kort repetition av ansökan

Se bifogat bildspel.

### 5. Aktuellt kring rekrytering

Henrik Jansson, Ingrid Larsson, Kjell-Åke Gårdh och Monica Söderström har intervjuat kandidater till projektledartjänsten respektive tjänsten som case manager. Sammanfattningsvis var det 32 sökande och 8 personer har valts ut för intervjuer. Bra kandidater. Rekryteringsprocessen förväntas avslutas v. 11 (12-16 mars).

### 6. Reviderad tidsplan

Projektstart var 1 mars 2018. Med ledning av att projektmedarbetare inte har anställts kommer det bli en förskjutning av tidsplan. När rekryteringsprocessen avslutats rekommenderas kontakt med samordningsförbundet för revidering tidsplan och info inför att avvikelserapport behöver skrivas.

## **7. Projektets organisation**

Uppsala kommun är projektägare och projektledaren kommer ha sin hemvist hos Arbetsmarknadsförvaltningen. Monica Söderström, chef för avdelning Utveckling och projekt kommer vara projektledarens chef.

För projektets räkning har en styrgrupp etablerats och styrgruppens medlemmar framgår ovan. Eventuellt kommer även Monica Söderström ingå i styrgruppen.

## **8. Lokalfrågan**

UngKoms lokaler kommer vara i AF:s regi även efter projekttidens avslut. Malin Bredberg kommer undersöka frågan om aktuellt projekt kan husera i lokalerna som är på Storgatan. Förhoppningsvis har hon ett besked att lämna vid aprilmötet. Ungkomp som samarbetsform fortsätter så samarbetet Arbetsförmedlingen – Uppsala kommun fortsätter att utvecklas.

## **9. Styrgruppsmöten**

Angående frekvens av mötestillfällen är rekommendationen 4-6 styrgruppsmöten/år. Vi enas om att följa rekommendationen och under våren 2018 kommer tre styrgruppsmöten äga rum. Vid juni-sammanträdet fastställs datum för mötestillfällen under hösten.

Vid kommande möten (när projektet väl är igång) kan bifogat mall för styrgruppsmöten användas som även utgör ett bra underlag för kvartalsrapport.

## **10. Övriga frågor**

Arbetsförmedlingen informerar om att de tillsammans med representanter från Försäkringskassan kommer träffa Uppsala universitet den 12 mars kl. 13.00. Vid mötet träffar de forskaren Ingrid Anderzen. Styrgruppen önskar att Arbetsförmedlingen lyfter fram aktuellt projekt som tänkbart område att utvärdera. Malin Bredberg, Arbetsförmedlingen, återkommer med information i samband med nästa styrgruppsmöte.

## **11. Utbildning case management**

Beroende på hur rekryteringsprocessen faller ut får styrgruppen ta ställning till om det finns behov av att projektmedarbetare genomgår utbildning i case management.

## **12. Uppdrag till projektledaren**

Då projektledaren inte är på plats beslutas det att Henrik Jansson och Kjell-Åke Gårdh tar fram förslag på datum för workshop som skall kommuniceras samtliga parter. Önskemål om att dessa datum tas fram snarast möjligt då det har visat sig svårt i andra sammanhang att fastställa datum för workshop. Det är däremot viktigt att workshop (utifrån genomförd processkartläggning unga med aktivitetsersättning) äger rum senast i juni 2018.

## **13. Fastställande av mötestillfällen våren 2018**

- Torsdagen den 19 april 2018 kl. 16.00-17.00  
Plats: Stationsgatan 12, Uppsala
- Onsdagen den 13 juni 2018 kl. 09.00-11.00.  
Plats: Stationsgatan 12, Uppsala