

Avvikelse rapport (för insatser finansierade av Samordningsförbundet)

Insatsens namn: IPS Enköping	
Avvikelse (t ex vakanser eller ändrad tidsperiod, målgrupp, mål och dylikt): Kostnader för processledare under 2019: 320 000 kr (budget 300 000 kr) Kostnader för övriga poster under 2019: ca 100 000 kr (budget + avviktelse 2018 376 662 kr) Totalt har IPS Enköping haft kostnader kopplade till ansökan för 420 000 kr vilket innebär att 256 000 kr inte har utnyttjats. Orsaken till att medel inte utnyttjats beror på att förseningar i rekrytering och utbildning har skett, samt att organisationsförändringar påverkat den utsträckning som implementeringen kunna ske inom ramen för ordinarie verksamhet. Flera aktiviteter kopplade till det som finansieringen avser bedöms vara viktiga för den fortsatta implementeringen för att stärka hållbarheten på sikt.	
Bedömning och beslut/förslag om åtgärd (t ex omföring mellan poster eller parter, återföring eller justering av tidsperiod, målgrupp, mål och dylikt): Förslag: Att flytta 250 000 kr av beviljade medel till 2020 och därmed förlänga tiden för implementeringen. Styrgruppen önskar se hur fördelning av medlen mellan lönekostnader och driftskostnader bör ske för bästa effekt för insatsen. *	
Förankrat i styrgrupp: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Underskrift ordförande i styrgrupp: Somania Stål hemel	Datum: 19-12-27

Ifylles av kansliet på Samordningsförbundet:

<input checked="" type="checkbox"/> Informationen läggs till handlingarna	<input type="checkbox"/> Se beslut, datum:
7/1/20 <i>[Signature]</i> Datum Underskrift	

* Behöver ett förtydligande kring slutdatum för implementeringen. v.v. återkom till SF.
 Insatsens sluttid blir 2020-04-30