


Avvikelse (för insatser finansierade av Samordningsförbundet)

Insatsens namn: Växtverket	
Diarienum: 2019:14	
Avvikelse (t ex vakanser eller ändrad tidsperiod, målgrupp, mål och dylikt): Anläggningen av växthus kostade mer än beräknat. Detta pga att marken krävde mycket arbete för att bli bra för odling och tänkt syfte. Covid-19 gjorde även att priserna ökade under pandemin och därmed dyrare att anlägga växthus än budgeterat. I projektet var tanken att vi tillsammans med deltagarna skulle bygga upp växthuset. Av okunskap gick det inte att genomföra eftersom inga garantier skulle gälla när inte bygget skulle bli fackligt utfört. Dessutom skulle vi ha svårt att få en kontrollansvarig som ville ta på sig ansvaret för bygget. Därför blev kostnaden för växthuset dubbelt så dyrt än budgeterat. För att vi ska kunna slutföra byggnationen och på bästa sätt kunna iordningställa området med odlingsmöjligheter och planera upp en trädgård behöver vi omfördela pengar i projektet. Skapa bra förutsättningar och många arbetsuppgifter till deltagarna krävs inköp av träd, växter och material att bygga upp hela området. Bevattning, verktyg, kompostering, förråd och är en del av helheten.	
Bedömning och beslut/förslag om åtgärd (t ex omfördelning mellan poster eller parter, återföring eller justering av tidsperiod, målgrupp, mål och dylikt): Under perioden har vägledare i projektet ansvarat för alla deltagare i projektet med stöd från andra kollegor på Arbetsmarknadsenheten. Under januari – februari 2021 var en vägledartjänst vakant i väntan på rekrytering av Trädgårdsmästaren pågick. 1 mars började Trädgårdsmästaren. Genom att omfördela lönen på den vakanta tjänsten, specialpedagogens lönekostnader och lokalhyrorna får projektet en budget på <u>604 500 kronor</u> som kommer att användas till att bygga upp verksamheten under året. Omfördelningen av pengarna läggs främst till att slutföra växthusbyggnationen och anläggning av hela området men även till utbildningsinsatser för personal, aktiviteter till deltagarna och arbetskläder till personal och deltagare i projektet. Se bifogad budget för omfördelningen	
Förankrat i styrgrupp: Utskickad per e-post och beslutad i Lokusgrupp 210413	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Underskrift ordförande i styrgrupp: 	Datum: 210503

Ifylles av kansliet på Samordningsförbundet:

<input checked="" type="checkbox"/> Informationen läggs till handlingarna	<input type="checkbox"/> Se beslut, datum:
22/621  Datum Underskrift	