


Avvikelse (för insatser finansierade av Samordningsförbundet)

<p>Insatsens namn: Plattform individstöd i samverkan – LOKUS Heby Diariernr: 2020/11</p>	
<p>Avvikelse (t ex vakanser eller ändrad tidsperiod, målgrupp, mål och dylikt):</p> <p>Ingen fullständig redovisning i SUS kvartal 1 och kvartal 2. Detta med anledning av en försenad uppstart av insats samt med anledning av pandemin. Trots muntliga samtycken och flertalet påminnelser samt extra utsända brev med samtycken inklusive förfrankerade svarskuvert så har inte skriftliga samtycken inkommit som planerat.</p>	
<p>Bedömning och beslut/förslag om åtgärd (t ex omföring mellan poster eller parter, återföring eller justering av tidsperiod, målgrupp, mål och dylikt):</p> <p>I och med ändrat arbetssätt från slutet av kvartal 3 med fler fysiska möten med anledning av fortskriden vaccination mot covid-19 så bedöms redovisning i SUS kunna ske i enligt med plan från slutet på kvartal 3. Intern statistik har skett inom insatsen för att inte missa viktig information då registrering i SUS inte har kunna skett.</p>	
<p>Förankrat i styrgrupp:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>	
<p>Underskrift ordförande i styrgrupp:</p>  <p>Jenny Johnsson</p>	<p>Datum:</p> <p>210813</p>

Ifylles av kansliet på Samordningsförbundet:

<input checked="" type="checkbox"/> Informationen läggs till handlingarna	<input type="checkbox"/> Se beslut, datum:
<p>17/821</p> <p>Datum</p>  <p>Underskrift</p>	