

Samverkansinsatser inom Samordningsförbundet

Se även bilaga "Instruktioner för ansökan samverkansinsatser inom samordningsförbundet". Rubriker med * har förklarande/stödjande text i bilagan. Tänk på att skriva konkret och tydligt under varje rubrik. Ansökan ska även skickas in elektroniskt i Word-format.

Insatsens namn Förstärkt stöd till arbete eller studier, tillägg
Insatsägare (*) Organisation: Närings- och Utvecklingsenheten, Älvkarleby kommun Resurs/er: En heltidsanställd insatsmedarbetare
Samverkansparter (*) Organisation: Arbetsförmedlingen Resurs/er: Delta i lokalt resursteam en gång per månad samt avstämningsmöten 1 timme i veckan. Organisation: Region Uppsala Resurs/er: Representant från vårdcentralen i form av rehabiliterings koordinator deltar i lokalt resursteam en gång per månad. Representanter från habiliteringen deltar i lokalt resursteam en gång per månad samt avstämningsmöte vid behov upp till max en timme i veckan. Dialog pågår med norra länets psykiatri vid ansökningsdatumet. Ambitionen finns att få till en aktiv medverkan även från psykiatrin. Organisation: Försäkringskassan Resurs/er: Delta i lokalt resursteam med en kontaktperson.
Beskriv bakgrunden till/behovet av insatsen (*) Det har under nuvarande insats Förstärkt stöd till arbete och studier, framkommit att framgångsfaktorerna ligger dels i det relationsskapande arbetet och dels den samverkan som finns med övriga parter. Under insatsens gång gjordes en behovsanalys av Socialtjänstens ekonomiska bistånd där man kodade personers behov av insatser utifrån Instrument X. Där framgick att 47% av alla individer som erhåller ekonomiskt bistånd i kommunen bedöms vara i behov av samordnat stöd. Samtidigt initieras ärenden från de olika parterna förutom socialtjänsten. Idag finns personer från tex rehabiliteringskoordinator på vårdcentralen, habilitering, psykiatri, skola och Arbetsförmedlingen. När nuvarande insats startade var det inte lika kartlagt hur många individer som stod långt från arbetsmarknaden, och de visade sig vara många fler än beräknat. Nuvarande insats har bara kapacitet att arbeta med 15 individer per år men behovet är mycket större. Analysen tillsammans med en utvärdering av deltagare har således synliggjort ett stort behov av samordnade insatser för de kommuninvånare som idag varken arbetar eller studerar. Redan under första kvartalet 2024 av projektet har 54 individer aktualiserats. Fördelningen är ungefär hälften från Socialtjänst och hälften från andra parter. Målgruppen, som är kommunmedborgare som varken arbetar eller studerar, når ofta inte upp till de krav som ställs inom de arbetslivsinriktade insatserna som finns inom parternas ordinarie verksamhet. Därmed behöver insatsen utökas för att även förbereda individer för att kunna nyttja tex Arbetsförmedlingens insatser.

En av de bidragande framgångsfaktorerna är även samverkan med samtliga parter men vi ser ett ökat behov av operativ samverkan genom ett lokalt resursteam. Detta har vi inkluderat i vår ansökan om förlängning.

Behov finns för ytterligare en resurs under nuvarande insatstid för att kunna stötta upp och möta individernas behov. Insatsmedarbetaren ska ha till uppgift, förutom att arbeta med individen, att sätta ramar för både samverkan och aktivitetsinsatser för de individer som inte kan ta del av ordinarie insatser.

Beskriv syftet med insatsen (*)

Insatsen har till uppgift att skapa ett operativt samarbete mellan parterna kring individen. Samtidigt ska den använda befintliga nätverk för att samordna kontakter och samarbetspartners på individnivå. Insatsens syfte är att med ett motiverande och relationsskapande arbetssätt ge samordnat och förstärkt stöd till personer i arbetsför ålder som varken arbetar eller studerar med mål att de ska närma sig arbete eller studier. Detta ska ge individen förutsättning för att kunna ta del av parternas ordinarie insatser.

Beskriv målen med insatsen (*)

Målet med insatsen är att målgruppen ska kunna närma sig arbete och studier.
Att ta fram rutiner för samverkan med alla parter för aktualisering av individer till insatsen.

Resultatmål:

1. Fler av Älvkarleby kommuns medborgare arbetar eller studerar eller tar del av parternas ordinarie insatser via att 70% av insatsens deltagare efter avslutad insats har gjort en eller flera stegförflyttningar mot arbete, studier alternativt sysselsättning och/eller hamnat rätt i samhällssystemet så som t ex fortsatt medicinsk rehabilitering eller sjukersättning.

2. Samverkan mellan insatsens parter har utvecklats via att det operativt samarbete mellan parterna kring individen fungerar, att lokala rutiner för samverkan med alla parter för aktualisering av individer till insatsen har utformats och befintliga nätverk används för att samordna kontakter och samarbetspartners på individnivå.

Effektmål:

Styrgruppen tar fram lokala rutiner för hållbar samverkan utifrån projektets mål. Dessa följs upp en gång i halvåret i samband med styrgruppsmöten.

15 individer deltar i insatsen per år.

Planerad Insatstid

Planerat startdatum: 2025-01-01

Planerat slutdatum: 2025-06-30

Eventuellt slutdatum för intag av personer i insatsen:

Beskriv målgrupp för insatsen (*)

Kommunmedborgare i arbetsför ålder från 18 år som varken arbetar eller studerar samt är i behov av samordnade insatser för att närma sig arbete eller studier.

Prioriterad målgrupp är, långtidssjukskrivna i åldern 18-66 år och unga (18-25 år) med funktionsnedsättning eller aktivitetsersättning.

Målgruppen för denna insats bedöms inte kunna ta del av Arbetsförmedlingens ordinarie insatser (varken i egen regi eller upphandlad regi), därmed kan det ej ses som konkurrerande verksamhet även om insatserna i detta projekt innefattar liknande stöd. De insatser som ges inom ramen för

projekt är i högre grad individanpassade där ett närmare och mer handfast stöd kan ges till individen än ordinarie tjänster på Arbetsförmedlingen.

Ange förväntat antal deltagare: 15

Beskriv metod för samverkan mellan samtliga samverkansparter och hur uppföljning ska ske (*)
Uppföljning sker regelbundet till Lokusgruppen och till Samordningsförbundet.

Beskriv metoder/aktiviteter ni kommer använda med syfte att stödja individen mot att närma sig arbete eller studier (*)

Det relationsskapande arbetet tar sin utgångspunkt i SMAILs värdegrund och motiverande samtal. Utrymme ska även finnas för kompetens- och hälsofrämjande insatser. Fokus kommer ligga på parallella insatser.

Aktiviteter som främjar fysisk hälsa som tex gymkort, simträning och liknande. Gruppfrämjande aktivitet som tex bowling eller mötesplats. Aktiviteter kan också inkludera resor för studiebesök hos praktikplatser eller utbildnings faciliteter.

Beskriv metod för uppföljning och utvärdering av målen (*)

Lokusgruppen är styrgrupp för insatsen och följer därigenom upp insatsens resultat genom kvartalsrapportering till Samordningsförbundet.

Beskriv hur insatsens framgångsfaktorer kan synliggöras och spridas (*)

I Älvkarleby kommun kommer insatsen att utgöra grund för ett lärande till att utveckla processer i arbetet med långtidsarbetslösa med behov av förstärkt och individuellt anpassat stöd. Insatsen förväntas leda till ökad och bättre insikt om vilka processer som resulterar i självförsörjning alternativt meningsfull sysselsättning för långtidsarbetslösa.

Ange budget/finansiering (separat budget ska bifogas enligt mall)

569 105 kr

Har ansökan diskuterats i lokal utvecklingsgrupp eller i den strategiska utvecklingsgruppen?

Ja Nej

Hur och när har ansökan diskuterats?

Ansökan har diskuterats på Lokusgruppen 6 juni.

Överenskommelse

(Texten under hela detta avsnitt skall stå kvar orörd)

Lagar och förordningar

Insatsägarna är verksamhetsansvariga och har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och egna styrdokument, vilka på något sätt berör uppdraget enligt ansökan följs. Åtagandet inkluderar att följa tillämpliga och gällande styrdokument inom förbundet.

Arbetsgivaransvar

Personal som arbetar i insatsen är fortsatt anställda av berörd medlemsorganisation som också har kvar det fullständiga arbetsgivaransvaret.

Information från insatsen

Vid ett beviljande av insatsen ska löpande information uppges om verksamheten enligt Samordningsförbundet rutiner. Det gäller inlämnande av insatsdata samt rapporter enligt gällande rutiner för insatser. Viktiga förändringar i insatsen ska avvikelserapporteras enligt nedan.

Kostnader

Beviljade medel utgör ett maxbelopp, och ersätts utifrån faktiska upparbetade kostnader. Styrelsens beslut om finansiering av samverkansinsatser gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från medlemsorganisationerna.

Underskrifter

Inför behandling av Samordningsförbundet arbetsutskott/styrelse för beslut skall samtliga parter behöriga beslutsfattare signera ansökan. Utifrån signering och ett positivt beslut från Samordningsförbundets styrelse åtar sig insatsägarna, både gentemot varandra och mot Samordningsförbundet, att uppfylla denna plan som överenskommit.

Kommunikation

Vid spridning av insatsens innehåll och resultat förbinder sig insatsägare och samverkansparter att uppe att insatsen är en samverkansinsats med finansiering av Samordningsförbundet i Uppsala län.

Avvikelse från ansökan

Vid avvikelse från i ansökan lämnade uppgifter, ska beslut fattas i styrgrupp för insatsen för eventuella aktuella åtgärder. En avvikelserapport ska ligga till grund för beslut av förbundschef alternativt lyfts för beslut av styrelsen, utifrån avvikelstens karaktär.

Underskrift (*)	
Organisation och datum	
Insatsägare (namn)	
Insatsägare (namnförtydligande)	
E-post:	

Insatsens namn

Underskrift (*)	
Organisation och datum	
Samverkanspart (namn)	
Samverkanspart (namnförtydligande)	
E-post:	

Insatsens namn

Underskrift (*)	
Organisation och datum	
Samverkanspart (namn)	
Samverkanspart (namnförtydligande)	
E-post:	

Insatsens namn

Underskrift (*)	
Organisation och datum	
Samverkanspart (namn)	
Samverkanspart (namnförtydligande)	
E-post:	

BUDGET - DETALJERAD		Namn på insats:		Tilläggsansökan		
Insatsens löptid:		fr o m	t o m			
		2025-01-01	2025-06-30			
KOSTNAD ATT REKVRIRERA FRÅN SAMORDNINGSFÖRBUNDET						
Kostnader i tkr		Huvudinsatsägare	Delinsatsägare	Delinsatsägare	Delinsatsägare	Att rekvrirera - Alla insatsägare
		Älvkarleby kommun	AF	FK	Region	
LÖNEKOSTNAD	Tjänst i %	Tidsperiod (åmmdd)				
inkl PO.påslag		från	till			
1.	100%	2025-01-01	2025-06-30	369 105		369 105
2.	0%					0
3.	0%					0
4.	0%					0
5.	0%					0
6.	0%					0
7.	0%					0
SUMMA LÖNEKOSTNAD	100%			369 105	0	369 105
LOKALKOSTNAD						
Lokalhyra						0
Övriga lokalkostnader						0
SUMMA LOKALKOSTNAD				0	0	0
ÖVRIGA KOSTNADER						
Utvärdering						0
Spridningsseminarier						0
Utbildning insatsmedarbetare				30 000		30 000
Inköpta utredningar, utbildningar och tjänster avsedda för deltagare						0
Övriga aktiviteter för deltagare				150 000		150 000
Telefon-, IT-kostnader				20 000		20 000
Resor						0
Tolk						0
Informationsmaterial						0
Övrigt						0
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER				200 000	0	200 000
SUMMA FRÅN SAMORDNINGSFÖRBUNDET				569 105	0	569 105
EGENFINANSIERING						
		Älvkarleby kommun	AF	FK	Region	
LÖNEKOSTNAD	inkl PO påslag	Tjänst i %				
1.		0%				0
2.		0%				0
3.		0%				0
4.		0%				0
5.		0%				0
6.		0%				0
7.		0%				0
SUMMA LÖNEKOSTNAD		0%		0	0	0
LOKALKOSTNAD						
Lokalhyra						0
Övriga lokalkostnader						0
SUMMA LOKALKOSTNAD				0	0	0
ÖVRIGA KOSTNADER						
						0
						0
						0
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER				0	0	0
SUMMA EGENFINANSIERING				0	0	0
TOTAL KOSTNAD FÖR INSATSEN				569 105	0	569 105

INSATSBUDGET		0			
FÖRDELAD ÖVER INSATSTID					
	Totalt för insatsen	Fördelning per år, tkr			
FYLL I ENDAST FÄRGADE FÄLT		År 1 2025	År 2 20xx	År 3 20xx	År 4 20xx
LÖNEKOSTNADER					
inkl P.O tillägg					
1.	369 105	369 105			
2.	0				
3.	0				
4.	0				
5.	0				
6.	0				
7.	0				
SUMMA LÖNEKOSTNAD	369 105	369105	0	0	0
LOKALKOSTNADER					
Lokalkostnader	0				
Övriga lokalkostnader	0				
SUMMA LOKALKOSTNAD	0	0	0	0	0
ÖVRIGA KOSTNADER	200 000	200 000			
SUMMA FRÅN SAMORDNINGSFÖRBUNDET	569 105	569105	0	0	0
S:a per år för avstämning	569 105				

*Skall ej fyllas i !
Data hämtas från filen "Insatsbudget"*

Budgetsammanställning				0
Projektets löptid	2025-01-01	2025-06-30		
Kostnader i tkr	Att rekvirera från Samordningsförbundet	Projektägarnas egenfinansiering	Totalt projektet	
Huvudinsatsägare				
Älvkarleby kommun	569 105	0	569 105	
Delinsatsägare				
AF	0	0	0	
FK	0	0	0	
Region	0	0	0	
Summa	569 105	0	569 105	
Instruktioner till ansökan:				
För över innehållet i denna tabell till projektplanen under rubriken Projektets finansiering.				
Den detaljerade budgeten skickas med ansökan som en bilaga.				

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 12 pages before this page
Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende