


# Uppföljning av insatser inom Samordningsförbundet Uppsala län

Kvartal 3 & 4

2024



## Innehåll

Sammanfattning .....	2
Bakgrund .....	2
Insatser .....	3
Resultat av i insatsen angivna mål .....	4
Utfall av beviljad budget .....	5
Kvalitetssäkring av insatsen .....	7
Styrgruppsmöten enligt avtal .....	8
Uppföljning enligt avtal .....	8
Kontroll målgrupp/metod .....	8
Jämlikhet/jämställdhet .....	8
Avvikelser målgrupp/metod .....	8
Statistik och kostnader .....	8
Beviljade insatser i förhållande till förbundets mål .....	8
Utfall för deltagare .....	8
Avslutade insatser .....	10
Sammanfattning och reflektioner .....	15

## **Sammanfattning**

Under andra halvåret 2024 har tolv insatser finansierats via förbundet och den sammantagna bedömningen i detta PM visar att insatserna på det stora hela når sina mål.

Av de tolv finansierade insatserna var åtta individinsatser och fyra var strukturinsatser. Tre av insatserna har avslutats under perioden och de har redovisat perioden i slutrapport i stället för kvartalsrapport, information om dessa insatser återfinns därför inte i alla tabeller, utan i separat avsnitt.

## **Bakgrund**

Detta dokument bygger på information från aktuella insatser finansierade av Samordningsförbundet Uppsala län. Informationen inhämtas från statistik som lämnats till förbundet via gällande uppföljningsrutiner.

För flera insatser är lokusgruppen även styrgrupp medan det för andra insatser finns en specifik styrgrupp. Denna information har sedan sammanställts och analyserats för att ge en bild av nuläget i insatserna i länet.

Tre insatser har avslutats under perioden och redovisas särskilt i ett eget kapitel.

Innehållet i detta dokument baseras på information för kvartal 3 och 4 år 2024.

## Insatser

Nedan följer en tabell över de tolv insatser som varit i gång under aktuell period, kvartal 3 och 4 år 2024, och som därmed ryms i denna uppföljning. I listan anges insatserna med fullständigt insatsnamn, så som det angetts i ansökan. I de övriga tabeller som finns i PM:et och i text benämns vissa insatser med förkortade namn på grund av utrymmeskäl.

Insatsen Samordnat stöd för arbete och studier, Uppsala kommun, var beviljad att starta fr.om. 2024-10-0, utifrån inkommen avvikelse skjuts starten fram till 2025-01-01 och redovisas i PM för kvartal 1 och 2 år 2025.

Tabell 1. Insatser

Individinsatser	Start	Till och med
Enköping, Jobbcentrum – Din väg framåt	2022-01-01	2024-12-31
Heby, Plattform för individstöd i samverkan	2021-01-01	2028-12-31
Håbo, Framsteget 2.0	2022-01-01	2024-12-31
Knivsta, En väg in – steget vidare	2022-01-01	2027-12-31
Tierp, Ung framtid	2022-01-01	2024-12-31
Uppsala, Kvinna Hälsa Arbete arbetslivsinriktat stöd för att gå till arbete	2023-08-01	2025-07-31
Älvkarleby, Förstärkt stöd till arbete	2023-07-01	2027-12-31
Östhammar Bryggan – främjar hälsa på väg mot arbete eller studier	2023-09-01	2025-12-31
Strukturinsatser		
Uppsala, Lokussamordnare	2020-01-01	2026-12-31
Älvkarleby, Lokussamordnare	2018-04-01	2027-12-31
Region Uppsala, Regional samordning av externt finansierade projekt i Region Uppsala 2.0, RegExPro	2020-10-01	2027-12-31
Region Uppsala, Registerstudie av rehabiliteringskoordinatorer inom psykiatrisk specialistvård*	2024-09-01	2025-06-30

\*Benämns fortsatt som Registerstudie

## Resultat av i insatsen angivna mål

Här ges information kring hur varje insats ligger till när det gäller de mål som angivits i ansökan till Samordningsförbundet. Det som bedöms vara i fas med ansökan är markerat med grönt, det som behöver hållas under uppsikt markerat med gult och det som behöver åtgärdas alternativt skickas in en avvikelserapport på är markerat med rött. Uppföljningen gäller bedömning av måluppfyllelse sedan insatsens start.

Tabell 2. Nuläge mål

Individinsatser	Insatsen ligger i fas gällande uppsatta mål:	Styrgruppens prognos för måluppfyllelse:
Enköping, Jobbcentrum – Din väg framåt	Insatsen avslutad	Ej aktuellt
Håbo, Framsteget 2.0	Insatsen avslutad	Ej aktuellt
Knivsta, En väg in – steget vidare	Ja	Nej
Tierp, Ung framtid	Insatsen avslutad	Ej aktuellt
Uppsala, Kvinna Hälsa Arbete	Ja	Ja
Östhammar, Bryggan	Ja	Ja
Heby, Plattform för individstöd i samverkan	Ja, i stort sett	Nej
Älvkarleby, Förstärkt stöd till arbete eller studier	Ja, i stort sett	Nej
<b>Strukturinsatser</b>		
Uppsala, Lokussamordnare	Ja	Ja
Älvkarleby, Lokussamordnare	Ja	Ja
Region Uppsala, RegExPro	Ja	Ja
Region Uppsala, Registerstudie	Ja	Ja

Tre insatser har avslutats under perioden, information om måluppfyllelse gällande dessa återfinns i eget kapitel.

Styrgruppen för insatsen *Plattform för individstöd i samverkan* i Heby bedömer att insatsen ej ligger i fas med uppsatta mål. Orsaken till detta uppges att det inte finns tydligt uttalade nyckelfunktioner inom Regionen som skulle kunna uppfylla syftet fullt ut. Målet bedöms därför inte kunna uppnås inom insatsperioden.

Styrgruppen för insatsen *Förstärkt stöd till arbete och studier* i Älvkarleby bedömer att insatsen ej ligger i fas med uppsatta mål. Det beror på att självskattning med SMAIL inte kunnat genomföras fullt ut eftersom några av deltagarna med NPF-diagnoser upplever skattningarna i SMAIL som icke givande.

## Utfall av beviljad budget

Nedan ges information om hur insatserna förhåller sig till angiven budget, huruvida någon insats inte nyttjat beviljade resurser, eventuella avvikelser kring budget samt prognos för budgetutfall framåt.

Tabell 3. Förutsättningar för utfall

Individinsatser	Vakanser SOF-medel:	Vakanser egenfinansierade resurser	Inkomna avvikelser gällande budget
Enköping, Jobbcentrum – Din väg framåt	Nej	Nej	Nej
Håbo, Framsteget 2.0	Nej	Nej	Nej
Knivsta, En väg in – steget vidare	Nej	Nej	Nej
Tierp, Ung framtid	Nej	Nej	Ja
Uppsala, Kvinna Hälsa Arbete	Nej	Nej	Nej
Östhammar, Bryggan	Nej	Nej	Nej
Heby, Plattform för individstöd i samverkan	Nej	Nej	Nej
Älvkarleby, Förstärkt stöd till studier och arbete	Nej	Nej	Nej
<b>Strukturinsatser</b>			
Uppsala, Lokussamordnare	Nej	Nej	Nej
Älvkarleby, Lokussamordnare	Nej	Nej	Nej
Region Uppsala, RegExPro	Nej	Nej	Nej
Region Uppsala, Registerstudie	Nej	Nej	Nej

Avvikelsen från Tierp, Ung framtid, gäller en överföring av medel mellan poster och påverkar inte den totala budgeten.

Tabell 4. Utfall och Budget

Insats		Q3 - Q4 2024		ack 2024		
		Utfall TSEK	Budget TSEK	Utfall TSEK	Budget efter ev justering TSEK	Förbr kvot
Jobbcentrum - Din väg framåt	Enköping	1 437	1 327	2 392	2 653	90%
Plattform för individstöd	Heby	1 216	1 173	2 354	2 345	100%
Framsteget 2.0	Håbo	1 914	1 940	3 718	3 880	96%
En väg in - steget vidare	Knivsta	867	848	1 655	1 695	98%
Ung Framtid	Tierp	2 284	2 171	4 278	4 341	99%
RegExPro	Region Uppsala	581	673	1 230	1 345	91%
Konferens	Region Uppsala	23	15	23	30	77%
Lokussamordnare	Uppsala	178	180	377	360	105%
Förstudie pilotprojekt	Uppsala	0	0	112	115	98%
Kvinna Hälsa Arbeta	Uppsala	366	674	985	1 348	73%
Arbetsmarknadsstödjare	Älvkarleby	353	385	770	770	100%
Lokussamordnare	Älvkarleby	70	81	151	161	94%
Bryggan	Östhammar	949	930	1 819	1 860	98%

Som framgår i tabellen ovan så är förbrukningskvoten för de flesta insatser hög. Eftersom varje årsskifte är en brytpunkt i budgeten så återgår ej nyttjade medel till förbundet om inte avvikelse lämnats in av styrgruppen med begäran att få flytta över medel till nästkommande år. Avvikelsen ska då granskas och en bedömning görs om ej nyttjade medel ska få flyttas över, detta beslut tas av förbundschef.

Kansliet har en regelbunden dialog med insatserna för att följa upp hur budgeten följs och att avvikelserapporter görs.

### Kvalitetssäkring av insatsen

Här ges information om styrgruppernas arbete i förhållande till insatserna. I enlighet med styrdokument för finansiering från Samordningsförbundet skall styrgruppsmöten hållas minst fyra gånger per år, ett per kvartal. I samband med beviljande om finansiering sker också en överenskommelse om uppföljning och kvalitetsarbete, exempelvis gällande jämlikhet och jämställdhet och regelbunden kontroll av att målgruppen är den som angetts i ansökan.

Tabell 5. Kvalitetssäkring

Individinsatser	Styr- grupp möten enl. ök:	Ord. representa tion i styrgrupp	Upp- följning enl. avtal:	Kontroll metod/ målgrupp		Jämlikhet/ jämställd- het	Förutsättning för implementering har diskuterats	Avvikelse målgrupp/m etod
Enköping, Jobbcentrum – Din väg framåt	Se avsnitt avslutade insatser							
Heby, Plattform för individstöd i samverkan	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ok	Ja	Nej
Håbo, Framsteget 2.0	Se avsnitt avslutade insatser							
Knivsta, En väg in – steget vidare	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ok	Ja	Nej
Tierp, Ung framtid	Se avsnitt avslutade insatser							
Uppsala, Kvinna Hälsa Arbete	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ok	Ja	Nej
Östhammar, Bryggan	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ok	Nej	Nej
Älvkarleby, Förstärkt stöd till arbete eller studier	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ok	Nej	Nej
<b>Struktur-insatser</b>								
Uppsala, Lokussamordnare	Ja	Nej	Ja	-	-	Ok	Nej	Nej
Älvkarleby, Lokussamordnare	Ja	Nej	Ja	-	-	Ok	Ja	Nej
Region Uppsala, RegExPro	Ja	Nej	Ja	-	-	Ok	Ja	Nej
Region Uppsala, Registerstudie	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-	Ja



### **Styrgruppsmöten enligt avtal**

Styrgruppens uppdrag är att säkerställa att insatsen ligger i linje med uppsatta mål samt kontinuerligt följa upp resultaten och besluta om eventuella förändringar koppade till insatsen. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att parternas deltagande i styrgruppens möten är kontinuerligt och att alla parter är närvarande. Samtliga insatser anger att de har haft styrgruppsmöten enligt avtal, dock uppges att ordinarie styrgruppsmedlemmar har varit frånvarande vid ett eller flera möten vid fyra av insatsernas styrgruppsmöten.

### **Uppföljning enligt avtal**

Enligt förbundets styrdokument ska insatserna, i de fall det är tillämpligt, rapportera till kansliet genom upprättad uppföljningsfil. Utöver detta ska insatserna rapportera resultat i förhållande till uppsatta mål genom kvartalsrapporter som ska inlämnas till förbundet senast en månad efter avslutat kvartal. Detta har samtliga insatser gjort enligt plan.

### **Kontroll målgrupp/metod**

Genom denna fråga kontrolleras målgrupp och metod i insatsen så att insatsen når den målgrupp som angetts i ansökan samt den metod som angetts. Samtliga individinsatser har uppgett att de kontrollerat både att målgrupp och metod stämmer överens med vad som angetts i ansökan, för strukturinsatserna är denna uppföljning ej relevant.

### **Jämlikhet/jämställdhet**

Samtliga insatser har uppgett i sin rapportering att de diskuterat frågor kring jämställdhet och jämlikhet på sina styrgruppsmöten och/eller i insatsens löpande arbete.

### **Avvikelser målgrupp/metod**

Ingen avvikelse gällande målgrupp/metod har inkommit.

## **Statistik och kostnader**

### **Beviljade insatser i förhållande till förbundets mål**

I verksamhetsplanen för år 2024 har styrelsen bestämt prioritering för finansiering av insatser, där merparten ska vara riktade mot individ, därefter struktur och slutligen även kompetenshöjande insatser. Av de 12 insatser som varit i gång under perioden är fyra av strukturell karaktär och åtta är individinsatser. Utifrån ett ekonomiskt fördelningsperspektiv så har merparten av finansieringen gått till individinsatser, vilket således var helt i linje med styrelsen prioritering.

### **Utfall för deltagare**

I verksamhetsplanens mål för år 2024 beskrivs att insatserna ska bidra till att individer förbättrar sina möjligheter att komma in på eller närma sig arbetsmarknaden, då flera av insatserna har en förrehabiliterande karaktär.

Tabell 6. Deltagare år 2024

Rapportering januari till och med december 2024		Inregistrerade perioden jan-dec 2024			Avslutade perioden jan-dec 2024			Pågående deltagare per 31 december 2024			Avslutade som gått till arbete och/eller studier/arbetssö jan-dec 2024		
Individinsats	Kommun	K	M	S:a	K	M	S:a	K	M	S:a	K	M	S:a
Jobbcentrum - Din väg framåt	Enköping	52	40	92	26	26	52	0	0	0	11	10	21
Plattform för individstöd	Heby	7	13	20	9	9	18	9	15	24	3	3	6
Framsteget 2.0	Håbo	22	24	46	44	54	98	0	0	0	13	27	40
En väg in - steget vidare	Knivsta	24	20	44	22	15	37	13	15	28	12	14	26
Ung Framtid	Tierp	17	27	44	27	42	69	0	0	0	10	25	35
Kvinna Hälsa Arbete	Uppsala	113	0	113	25	0	25	128	0	128	24	0	24
Arbetsmarknadsstödjare	Älvkarleby	15	26	41	12	29	41	11	19	30	11	22	33
Bryggan	Östhammar	8	10	18	8	11	19	9	9	18	7	6	13
<b>Totalt</b>		<b>258</b>	<b>160</b>	<b>418</b>	<b>173</b>	<b>186</b>	<b>359</b>	<b>170</b>	<b>58</b>	<b>228</b>	<b>91</b>	<b>107</b>	<b>198</b>
Fördelning kvinnor/män		62%	38%		48%	52%		75%	25%		46%	54%	

Till pågående deltagare skall adderas de som gått till ny insats, Enköping 97 st, Tierp 13 st, Håbo 32 st  
 Totalt pågående deltagare i gamla insatser och inskrivna till ny, 370 st.

Inregistrerade deltagare följs upp genom kontinuerlig rapportering till förbundet. Även avslut och avslutsorsaker stäms av genom att insatserna skickar in insatsdata till förbundet. Under perioden har 418 individer skrivits in i insatserna, och totalt har 359 individer avslutats.

Den sista december år 2024 fanns 228 pågående deltagare i de insatser som fortsätter under år 2025. Utöver dessa skrivs många tidigare deltagare in i de nya insatserna som beviljats att starta 1 januari. Sammanlagt finns därmed 370 individer med pågående stöd i insatser samt de deltagare som går över till nya insatser finansierade av Samordningsförbundet den 1 januari 2025.

De individer som har avslutats till arbete/studier eller arbetssökande under år 2024 uppgår till 198 individer.

## Avslutade insatser

Tre insatser har avslutats under perioden. Insatserna är Framsteget 2.0 i Håbo, Jobbcentrum – i Enköping samt Ung Framtid i Tierp. Information om insatsernas måluppfyllelse och resultat presenteras nedan gällande insatsernas resultatmål/insatsmål. Resultaten av insatsernas övergripande/effekt mål samt övrig information återfinns att läsa om i respektive slutrapport.

<b>Framsteget 2.0</b>	<b>Individinsats</b>
<b>Insatsperiod:</b>	2022-01-01 till 2024-12-31
<b>Insatsägare och Samverkansparter:</b>	Håbo kommun Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Uppsala
<p><b>Syfte:</b>            Syftet med insatsen är att genom samordningsvinster stödja till en väl inarbetad fungerande samordnad studie- och arbetslivsinriktad rehabilitering. Vidareutveckla utbudet av aktiverande och kartläggande insatser för individer med behov av särskilt stöd från flera av parterna samt fortsätta arbetet för att implementera arbets sättet i de ordinarie verksamheterna.</p> <p>Genom helhetssyn och individfokus skapa förbättrade möjligheter för målgrupperna att få varaktig inkludering i vårt gemensamma samhälle.</p> <p>Fortsätta bidra till ett socialt hållbart arbetsliv genom förstärkt stöd till arbetsgivare som tar emot målgruppen i arbetsprövning, praktik eller arbete. Fördjupa samarbetet med arbetsgivare internt och externt.</p>	
<p><b>Samordningsteam, Mål 1:</b>            90 % av deltagarna som skrivs ut ska ha en handlingsplan som beskriver nästa steg mot arbete eller studier och egen försörjning. Minst 30 individer per år får stöd av samordningsteamet. Inför deltagarens avslut i insatsen ska deltagaren och rehab-coachen tillsammans skapa en handlingsplan för nästa steg mot arbete, studier och egen försörjning. Handlingsplanen delges aktuella parter.</p>	<p><b>Utfall:</b>            Inom samordningsteamet har 100% av deltagarna som lämnat insatsen en handlingsplan som beskriver nästa steg mot arbete eller studier och egen försörjning. Handlingsplanen har även delgetts övriga aktuella parter. Under insatstiden har vi uppnått målet minst 30 individer per år (i snitt har 37 deltagare fått stöd av samordningsteamet per år). Målet är uppfyllt.</p>
<p><b>Ungdomssatsningen, Mål 2:</b>            Alla bosatta i kommunen i åldern 20–29 år som inte arbetar eller studerar ska kontaktas och erbjudas en handlingsplan mot arbete eller studier.             Minst 50 unga per år får stöd i ungdomssatsningen. 90 % i åldern 16–29 år som deltar ska ha en aktivitetsplan enligt SMAIL-metoden inom fyra veckor.</p>	<p><b>Utfall:</b>            Målet med att kontakta alla i åldern 20–29 år som varken arbetar eller studerar har inte varit möjligt att uppnå pga. av sekretess mellan det kommunala aktivitetsansvaret och insatsen. Målet är ej uppfyllt.             Under insatstiden har vi uppnått målet minst 50 unga per år. Målet är uppfyllt.             96% av alla deltagare har erhållit en handlingsplan inom 4 veckor och 97% av deltagarna som lämnat</p>

<p>90 % av deltagarna i ungdomssatsningen ska ha en handlingsplan mot arbete eller studier när de lämnar insatsen.</p>	<p>insatsen hitintills har haft en handlingsplan mot arbete, studier eller annan insats när de skrevs ut. Målet är uppfyllt.</p>
<p><b>Ungdomsteam/samordningsteam, Mål 3:</b> Samtliga deltagare erbjuds lotsning, ett lösningsfokuserat coachsamtal per vecka och minst en gruppaktivitet per vecka.</p> <p>Samtliga deltagare ska även få information om samt ställas sju frågor om våld/hedersförtryck vid tre olika tillfällen enligt metoden som NNS har utformat.</p> <p>Uppföljning samt rapportering till Samordningsförbundet enligt SMAIL var tredje månad för deltagarnas progression och förekomst av våld enligt de sju frågorna om våld.</p>	<p><b>Utfall:</b> Under insatsens första år erbjöds samtliga deltagare ett lösningsfokuserat coachsamtal per vecka samt deltagande i gruppaktiviteter. Under insatsens sista år har det inte varit möjligt pga. av hög arbetsbelastning och viss sjukfrånvaro. Målet är ej uppfyllt.</p> <p>Samtliga deltagare inom ungdomssatsningen och samordningsteamet har besvarat SMAIL frågorna och sju frågor om våld samt informerats om att vi återkommande ställer dessa frågor. Målet är uppfyllt.</p> <p>Under insatsperiodens första del har SMAIL rapportering skett till Samordningsförbundet men avslutades i och med projektperioden för SMAIL tog slut. Sju frågor om våld har rapporterats kontinuerligt fram t.o.m. insatsperiodens slut. Målet är uppfyllt.</p>
<p><b>Samverkansstrateg, Mål 4:</b> Samverkansstrategen ska utgöra en samordnande funktion internt för Framsteget och externt. Ansvara för och stödja nätverk för medarbetare som möter målgruppen.</p> <p>Anordna minst en kompetenshöjande insats för parterna årligen.</p> <p>Utgöra en operativ resurs för LOKUS genom att delta i relevanta möten och nätverk.</p> <p>Omvärldsbevakning och analysstöd åt LOKUS.</p>	<p><b>Utfall:</b> Samverkansstrategen är sammankallande och leder den operativa ledningsgruppen, samverkansmötena, samt deltar i LOKUS. Har även deltagit i arbetsmarknadsrådet.</p> <p>Sammankallar till interna möten i insatsen och i samverkan med övriga insatser/projekt inom arbetsmarknadsenheten för kompetens- och metodutveckling.</p> <p>Ingått i en arbetsgrupp där syftet är att ta fram en modell för effektutvärdering av arbetsmarknadsåtgärder i Håbo kommun. Har haft fokus på att omvärldsbevaka aktuellt läge för insatsens målgrupper, arbetsmarknadsläge med mera. Målen är uppfyllda.</p>
<p><b>Arbetsgivarkoordinator, Mål 5:</b> Arbetsgivarkoordinatorn ska bidra till att fler arbetsgivare tar emot Samordningsförbundets målgrupp i arbetsprövning, praktik eller arbete.</p> <p>Genomföra minst två kompetenshöjande insatser per år riktade till arbetsgivare.</p>	<p><b>Utfall:</b> Arbetsgivarkoordinatorn har under insatstiden genomfört aktiviteter för att förstärka stödet till arbetsgivare genom att erbjuda handledarutbildningar, anordna rekryteringsmässor, kartlägga arbetsplatser samordna större rekryteringsinsatser på arbetsmarknadsenheten, erbjuda individuellt stöd till arbetsgivare gällande bemötande, anpassningar och information om olika</p>

<p>Utreda förutsättningar för ett ökat socialt företagande i kommunen.</p> <p>I samarbete med Samordningsförbundets processtödjare för arbetsgivararbetet utveckla stödet till arbetsgivare.</p> <p>Delta i Samordningsförbundets nätverk för stöd till arbetsgivare.</p> <p>Utveckla samverkan med Enköpings kommuns arbetsgivarkoordinator.</p>	<p>stödinsatser och möjligheter till samverkan. Speciellt fokus har varit på det interna samarbetet i kommunen för att möjliggöra fler vägar in för deltagarna i insatsen.</p> <p>Arbetsgivarkoordinatorn har samverkat med Håbo kommun för att göra långsiktiga förändringar som ökar tillgängligheten till kommunen som arbetsgivare.</p> <p>Arbetsgivarkoordinatorn har startat ett nätverk med arbetsgivarkoordinatorer i Uppsala län och därigenom utvecklat samverkan med bland annat Enköpings kommuns arbetsgivarkoordinator. Målet är uppfyllt.</p>
<p><b>Sammanfattande bedömning:</b> Insatsen har uppfyllt merparten av de uppsatta målen, vilket gör att resultaten bedöms som goda.</p>	
<p><b>Jobbcentrum, din väg framåt</b></p>	<p><b>Individinsats</b></p>
<p><b>Insatsperiod</b></p>	<p>2022-01-01 till 2024-12-31</p>
<p><b>Insatsägare och Samverkansparter:</b></p>	<p>Enköpings kommun Arbetsförmedlingen</p>
<p><b>Syfte:</b> Insatsen ska verka för att aktivt utöka stödet till individer bosatta i Enköpings Kommun som står långt ifrån arbetsmarknaden med behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Målet är att ge dessa personer meningsfulla aktiviteter som främjar deras möjlighet och förmåga för att nå egen försörjning. Dessutom ska insatsen öka Jobbcentrums kompetens och förmåga att arbeta närmare samverkansparter för insatsen (Arbetsförmedlingen) men även identifiera möjligheter att utöka samverkan med de parter som idag ingår i kommunens LOKUS-grupp.</p> <p>Andra syften med ansökan var att påbörja en utökad samverkan med andra kommuner, verka för att stärka samarbetet med externa aktörer samt skapa en tydlig gemensam uppföljningsprocess.</p>	
<p><b>Mål 1:</b> Minst 75 deltagare går till arbete, studier eller vidare till annan aktör med påvisad progression varje år.</p>	<p><b>Utfall:</b> Av 125 avslutade deltagare under insatstiden har 43% avslutats till arbete, studier eller vidare till annan aktör med påvisad progression. Målet är ej uppfyllt.</p>
<p><b>Mål 2:</b> Årligen ta emot minst 50 deltagare med försörjningsstöd som får aktiviteter inom Jobbcentrum, med fokus på att nå arbete</p>	<p><b>Utfall:</b> Målet har uppfyllts för åren 2022 och 2024 men inte för året 2023. En stor anledning till detta har berott på en relativt hög personalomsättning vid försörjningsstödsenheten vilket medfört prioritering av korrekta utbetalningar, introducera ny personal samt genomföra utökade kontroller för att minska felaktiga utbetalningar. Målet är ej uppfyllt.</p>

<b>Mål 3:</b> Upprätta individuell handlingsplan för deltagare inom 6 veckor från start av insats Uppföljning av deltagare med hjälp av progressionsmätningmetoden SMAIL varje kvartal.	<b>Utfall:</b> Samtliga år som insatsen pågått har inskrivna deltagare fått en individuell handlingsplan samt följts upp med metoden SMAIL var tredje månad. Målet är uppfyllt.
<b>Mål 4:</b> Samverkan minst tre gånger per år med andra parter och enheter inom Enköpings Kommun som också möter invånare med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.	<b>Utfall:</b> Samverkansmöten har genomfört enligt målet med kommunens övriga verksamheter som arbetar med samma målgrupp. Målet är uppfyllt.
<b>Mål 5:</b> Återrapportering till LOKUS-grupp om insatsens resultat minst fyra gånger per år.	<b>Utfall:</b> Målet är uppnått.
<b>Sammanfattande bedömning:</b> Insatsen har uppfyllt merparten av de uppsatta målen, vilket gör att resultaten bedöms som goda.	
<b>Ung framtid/Hälsoverket</b>	<b>Individinsats</b>
<b>Insatsperiod</b>	2022-01-01 till 2024-12-31
<b>Insatsägare och Samverkansparter:</b>	Tierps kommun Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Uppsala
<b>Syfte:</b> Syftet är att insatsen ska utgöra en ”öppen ingång” där unga folkbokförda i Tierps kommun ska få tillgång till samordnade rehabiliterade insatser för att komma vidare till arbete eller studier.  Genom samordnade insatser med samarbetsparterna; Försäkringskassan, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen ska individen ges förutsättningarna att komma in i samhällsstrukturen och träda in på arbetsmarknaden eller i studier.	
<b>Mål 1:</b> Att 50 % av deltagarna efter avslut från insats går vidare till arbete/studier	<b>Utfall:</b> Av totalt 156 deltagare i Ung Framtid har 75 gått vidare till arbete eller studier, 48 %. En möjlig förklaring till varför vi inte uppnått målet är att flertalet deltagare varit i behov av annan insats, så som vårdcentral, psykiatri eller annan rehabiliteringsinsats. Målet är ej uppfyllt.
<b>Mål 2:</b> Att 90 % av deltagarna lotsas till det stöd och hjälp som de behöver, vilket sker genom en gemensamt upprättad planering (kan vara flerpartsmöte, SIP).	<b>Utfall:</b> 87 % av de som skrivits ut ur projektet har fått en gemensamt upprättad planering. I de olika aktiviteterna och arbetsförmågebedömningarna har den unga individens behov synliggjorts. I de fall där individen inte varit aktuell för en arbetslivsinriktad insats har vi stöttat och motiverat dem till rätt stöd.

	<p>Detta har senare sammanfattats i en slutdokumentation där den unges fortsatta planering framgår. Resterande 13 % är de individer som har avslutat insatsen på grund av utebliven kontakt. Målet är ej uppfyllt.</p>
<p><b>Mål 3:</b> Antalet arbetsträningsplatser ska utökas med minst 20 under insatsens gång</p>	<p><b>Utfall:</b> Under insatsens gång har 40 nya arbetsträningsplatser tillkommit. Målet är uppfyllt.</p>
<p><b>Mål 4:</b> 90 % av deltagarna ska genomföra progressionsverktyget SMAIL</p>	<p><b>Utfall:</b> Deltagare har genomfört progressionsverktyget tidigt i insatsen, vilket innebär att de allra flesta genomfört det vid minst ett tillfälle. De som varit inskrivna i en period som varat längre än tre månader har genomfört SMAIL vid flera tillfällen. Målet är uppfyllt.</p>
<p><b>Hälsoverket Mål 1:</b> 50 % ska efter avslutad insats kommit vidare till: Arbete eller studier, gymnasieutbildning, Komvux, Folkhögskola, Yrkeshögskola, Universitet/Högskola eller arbetsmarknadsutbildning, annan arbetsförberedande insats antingen genom Arbetsförmedlingen eller kommunen eller Daglig verksamhet.</p>	<p><b>Utfall:</b> 84 % av deltagarna (16) som tagit del av Hälsoverket har gått vidare enligt målet. 7 deltagare har gått vidare till studier och 9 deltagare har gått vidare till arbetsförberedande insats via Arbetsförmedlingen eller kommunen. Målet är uppfyllt.</p>
<p><b>Mål 2:</b> Arbetsmarknadsenheten ska ge deltagarna möjlighet att pröva många aktiviteter som möjligt för att hitta sitt intresse.</p> <p>Minst 10 aktiviteter ska erbjudas deltagaren att prova under insatsen</p>	<p><b>Utfall:</b> Deltagare i Hälsoverket har blivit erbjuden minst 10 aktiviteter att prova under insatsen.</p> <p>De deltagare som tagit del av insatsen under en längre tid har prövat fler aktiviteter än de som tagit del av insatsen under en kortare tid. Målet är uppfyllt.</p>
<p><b>Mål 3:</b> Öka progressionen i SMAIL indikator "Hälsa och hantering av hälsa", som mäts var 3:e månad.</p>	<p><b>Utfall:</b> Vi har sett att progressionen i SMAIL indikatorn "Hälsa och hantering av hälsa" inte har ökats under insatsens gång. De allra flesta deltagarna har skattat samma siffra på indikatorn. Målet är ej uppfyllt.</p>
<p><b>Mål 2:</b> Det kortsiktiga målet är att få ett skriftligt underlag som kan ligga till grund för fortsatt arbete, att tillsammans med Arbetsförmedlingen och Uppsalahem utveckla nya vägar till arbete för målgruppen.</p>	<p><b>Utfall:</b> Det finns ett projektförslag som beskriver hur arbetet med insatsen ska läggas upp. Det är Uppsalahem som äger processen för fortsatt arbete. Målet är nått.</p>

## Sammanfattning och reflektioner

Sammanställningen av de underlag detta dokument bygger på visar att arbetet i förbundets insatser ger förväntade resultat. Deltagarna i individinsatserna i länets kommuner är en heterogen målgrupp med en ofta komplex problembild, vilket medför stora utmaningar då det är en grupp med stora behov av stöd för att komma ut i arbete eller studier. Med bakgrund av detta ställs stora krav på att myndigheterna ska samverka för att på bästa sätt överbrygga utmaningarna och möjliggöra att individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser får adekvat stöd.

Tolv insatser har finansierats under perioden, åtta individinsatser samt fyra strukturövergripande insatser, uppföljningen visar att insatserna i stort sett ligger i linje med uppsatta mål. Dock uppger merparten av insatsernas styrgrupper att målen bedöms att nås inom insatstiden.

I de fall avvikelser rörande budget, inriktning och mål uppstår begärs en avvikelse rapport in vilket möjliggör en kontinuerlig avstämning av insatsernas förväntade resultat och förbundets kvarvarande medel. En avvikelse har rapporterats och åtgärdats under perioden vilket innebär att insatserna ligger i fas med mål och budget. Avvikelsen rör en överföring av medel mellan poster inom gällande budgetram.

Genom inkomna rekvisitioner kontrolleras insatsernas förbrukningskvot kontinuerligt, och resultatet visar att den ligger nära 100% i de flesta insatser.

Övrig kvalitetssäkring rör flera områden som följs upp genom kvartalsrapportering till förbundet. Det uppges inga stora avsteg, dock har den ordinarie representationen i insatsernas styrgrupper inte varit 100% under året. I fem av tolv insatser uppges att den ordinarie representationen på styrgruppsmötena saknas, en siffra som dock har förbättrats från föregående år.

Under perioden har tre individinsatser avslutats där bedömningen är att måluppfyllelsen är god. Några delmål har inte kunnat nås, men till största delen har resultaten varit enligt förväntat utfall. Då insatserna pågått under tre år är det rimligt med vissa avvikelser från målen, då målgrupper och arbetsmarknadspolitiska regelverk har förändrats över tid.

Genom att förbundet systematiskt följer upp de finansierade insatserna ges förutsättningar till god kontroll och stöd. Eventuella avvikelser uppmärksammas och hanteras i tid och ett antal faktorer som kan antas påverka framgången för insatsen följs upp varje kvartal genom kvartalsrapporter, informationen sammanställs och redovisas sedan för styrelsen genom delårs- och helårsrapporter.

De resultat som redovisats är mycket tillfredsställande. Inom insatserna arbetar många duktiga, kvalificerade medarbetare som med kreativitet och engagemang bidrar till att ge deltagarna ett gott stöd. Tillsammans gör vi skillnad och parterna inom



Samordningsförbundet i Uppsala län kan vara mer än nöjda över att bidra till att många individer med komplexa behov får stöd att närma sig eller komma ut på arbetsmarknaden.